

Cronograma Proyecto de Estímulos para el sector artístico, cultural y patrimonial de la localidad de San Cristóbal 1803-2

CONTRATO 667 de 2022		ABRIL				MAYO				JUNIO			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Proyecto 1803-2													
Compone nte 1													
1	Capacitación de los jurados	4 de abril											
2	Revisión de las propuestas por el jurado y deliberación	4 - 12 de abril											
3	Envío de las evaluaciones por parte de los jurados		12 de abril										
4	Deliberación de los jurados			15 de abril									
5	Publicación de deliberación			16 de abril									
6	Recepción de documentos (actualizar certificado bancario y aceptación del estímulo)			17 y 18 de abril									
7	Realizar el consolidado con los datos exactos			19 de abril									
8	Expedición de resoluciones				22 - 26 de abril								
9	Realización de pólizas					1-3 de mayo							

